

ACTA DE REUNIÓN

Equipo 5

No.: 3

Fecha: 26 de Mayo 2025

Objetivo general:

Darle conclusión al proyecto “Rescate Al Por Mayor” y realizar el informe general de los resultados para observar el alcance del proyecto.

Grupo de Facebook de “Rescate Al Por Mayor”: <https://www.facebook.com/share/g/18oPYCXKDY/>

Reparto de tareas por integrante:

- *Perla Judith Aparicio Bautista:* Reunir la información para utilizarla en los post finales. De igual manera llevo a cabo cada análisis de toda la información durante la realización del proyecto. Elaboración del PowerPoint del proyecto.
- *Jaime Elías Martínez Campos:* Elaboración de post y posteo de los temas finales asignados. Dentro de todo el desarrollo del proyecto se encargó de generar algunos repartos de actividades, así como varios posteos para el grupo de Facebook. Elaboración de difusión del proyecto y reporte del proyecto.
- *Wendy Nallely Hernández Rivera:* Diseño de post y recopilación de mayor información de los temas finales. Elaboración de la investigación de los temas para el proyecto para compartirlo con el equipo.
- *María José Domínguez López:* Difusión del grupo de Facebook y los post que se encuentran en él. Elaboración de posteos dentro del desarrollo del proyecto, así como la recopilación de las evidencias para desarrollar el reporte del proyecto.

Logros alcanzados:

- Se realizó la creación y diseño de los posteos finales del proyecto.
- Todas las evidencias y posteos fueron cargados en tiempo y forma.
- Se realizó investigación para identificar las posibles fuentes de financiamiento para el proyecto.
- Todas las evidencias y desarrollo del proyecto fueron plasmados en el PowerPoint que resume lo esencial de “Rescate Al Por Mayor”.
- El reporte del proyecto fue terminado en tiempo.
- Conforme a lo estipulado en la planeación, se llevó a cabo una evaluación del plan de acción para recapitular que se hayan realizado las actividades en tiempo y forma.

Tareas pendientes:

- Continuar con la difusión del grupo de Facebook del proyecto “Rescate Al Por Mayor”

Evaluación de la reunión en el avance del proyecto

En esta tercera y última etapa del proyecto, se realizaron las actividades pertinentes para poder llevar a cabo el cierre del proyecto “Rescate Al Por Mayor”.

En conjunto todo el equipo realizó su debida aportación para poder terminar de subir los posts y recabar toda la información posible de las evidencias para el reporte de proyecto.

La actividad que podemos continuar, es la difusión del grupo de Facebook para que las personas continúen informándose con los posts que se encuentran en él.

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Perla Judith Aparicio Bautista:



Jaime Elías Martínez Campos:



Wendy Nallely Hernández
Rivera:



María José Domínguez López:

